

EVENTOGRAMA DE EXECUÇÃO

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Montenegro

Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento

**OBRA:** Contratação de Empresa especializada para elaboração de projeto de pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária**DATA:** 03 de Março de 2026.

LOTE	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL	1 MÊS	%
		Mat./M.Obra		
1	Projeto executivo de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da Estrada Getúlio Vargas - Aprox. 70.500,00m² - Extensão 5,9 Km	R\$ 20.437,18	R\$ 20.437,18	100,00%

LOTE	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL	2 MESES	%
		Mat./M.Obra		
2	Projeto executivo de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da Estrada Antônio Carlos F. da Rosa - Aprox. 88.800,00m² - Extensão 7,4Km	R\$ 26.453,23	R\$ 26.453,23	100,00%

LOTE	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL	2 MESES	%
		Mat./M.Obra		
3	Projeto executivo de pavimentação intertravada, drenagem pluvial e sinalização viária de Ruas do Bairro Imigração: Rua Dinamarca, Rua Paraguai e Travessia sem nome - Aprox. 3.500m² - Extensão 400m	R\$ 13.387,63	R\$ 13.387,63	100,00%

LOTE	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL	2 MESES	%
		Mat./M.Obra		
4	Projeto executivo de pavimentação intertravada, drenagem pluvial e sinalização viária da Travessa José Pedro Steigleder - Aprox. 4.235m² - Extensão 770m	R\$ 13.387,63	R\$ 13.387,63	100,00%