



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -	Nº TGOV -	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTA HELENA	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTA HELENA
-------------------------	---------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTA HELENA	496.698,72	% Período:	46,47%	53,53%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	20.222,27	% Período:	87,50%	12,50%										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.219,71	% Período:	45,00%	55,00%										
1.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	12.344,44	% Período:	100,00%											
1.4.	TUBULAÇÕES E CAIXAS	12.308,43	% Período:	100,00%											
1.5.	PAVIMENTAÇÕES	1.647,56	% Período:		100,00%										
1.6.	QUADRA CONCRETO	330.602,85	% Período:	46,87%	53,13%										
1.6.1.	Escavações e locação	11.046,12	% Período:	100,00%											
1.6.2.	Concreto armado vigas e sapatas	30.280,82	% Período:	100,00%											
1.6.3.	Alambrado e portões	111.219,64	% Período:		100,00%										
1.6.4.	Piso da quadra	145.695,01	% Período:	78,00%	22,00%										
1.6.5.	Pintura da quadra e par de traves	32.361,26	% Período:		100,00%										
1.7.	PASSEIO	23.942,96	% Período:		100,00%										
1.8.	MURETA E GUARDA-CORPO	35.206,73	% Período:	26,70%	73,30%										
1.8.1.	Escavação	491,53	% Período:	100,00%											
1.8.2.	Vigas	8.907,02	% Período:	100,00%											
1.8.3.	Alvenaria	6.683,40	% Período:		100,00%										
1.8.4.	Guarda-corpos	19.124,78	% Período:		100,00%										
1.9.	ILUMINAÇÃO	30.935,59	% Período:	50,00%	50,00%										
1.10.	SERVIÇOS FINAIS	10.268,18	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 496.698,72			%:	46,47%	53,53%										
		Período:	Repasso:	#VALOR!	#VALOR!										
			Contrapartida:	#VALOR!	#VALOR!										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	230.831,62	265.867,10										



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -	Nº TGOV -	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTA HELENA	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTA HELENA
-------------------------	---------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
Acumulado:	%:			46,47%	100,00%										
	Repasso:			#VALOR!	#VALOR!										
	Contrapartida:			#VALOR!	#VALOR!										
	Outros:			-	-										
	Investimento:				230.831,62	496.698,72									

BENTO GONÇALVES/RS

Local

segunda-feira, 16 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: **Dodani Renan de Moraes**

CREA/CAU: **RS228883**

ART/RRT: