

Obra: TROCA DE TELAS QUADRAS DOS PARQUES JOSÉ AUGUSTO PESSINI E AUGUSTINHO PESSINI

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS	TOTAL
		1	
1	TELAS E PORTÃO	100,00%	100,00%
		36.830,66	R\$ 36.830,66
		100%	100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R\$)		36.830,66	36.830,66

São Marcos-RS, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente
 PABLO CANDIDO CORREA
Data: 13/03/2026 08:39:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898