



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Obra: REFORMA E PINTURA DA EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO

Local: AV. TRAMANDAÍ, 1461

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		TOTAL	
				SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	PINTURA	131.271,75	46,77	25,00	32.817,94	25,00	32.817,94	25,00	32.817,94	25,00	32.817,94	100,00	R\$131.271,75
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO	14.230,44	5,07	100,00	14.230,44							100,00	R\$14.230,44
3	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	88.558,26	31,55			50,00	44.279,13	50,00	44.279,13			100,00	R\$88.558,26
4	CAPAS DE ALUMÍNIO SOBRE BEIRAIS	30.150,04	10,74							100,00	30.150,04	100,00	R\$30.150,04
5	CONSTRUÇÃO	13.205,34	4,70	50,00	6.602,67	50,00	6.602,67					100,00	R\$13.205,34
6	SERVIÇOS DIVERSOS	3.261,14	1,16							100,00	3.261,14	100,00	R\$3.261,14
		R\$ 280.676,98	100,00	19,11	53.651,05	29,82	83.699,74	27,47	77.097,07	23,60	66.229,12	100,00%	R\$280.676,98

19,11	53.651,05	48,94	137.350,79	76,40	214.447,85	100,00	280.676,98
-------	-----------	-------	------------	-------	------------	--------	------------