




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Cobertura em Policarbonato da EMEI Virgínia Bernardi			DATA:	Nº ART/RRT	 Documento assinado digitalmente GERSON MILLER DE CARVALHO Data: 17/03/2026 09:23:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br					
ENDEREÇO: Rua Osvaldo Aranha, São Pelegrino, Veranópolis/RS			mar/26		ARQ. URB. GERSON MILLER CAU A35616-6					
ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS	Valor do Serviço	Peso %	Mês 01	Medição 01	Mês 02 Medição 02		Mês 03 Medição 03		TOTAL	%
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1. Serviços Iniciais	2.572,92	2,52	100,00	2.572,92		-		-	2.572,92	100,00
2. Fundação em concreto para Pilares	3.152,98	3,09	100,00	3.152,98		-		-	3.152,98	100,00
3. Cobertura em Policarbonato	96.165,50	94,20	50,00	48.082,75	50,00	48.082,75		-	96.165,50	100,00
4. Serviços Finais	197,80	0,19		-	100,00	197,80		-	197,80	100,00
TOTAL PARCIAL	102.089,20		52,7074852	53.808,65	47,2925148	48.280,55		-	102.089,20	100,00
TOTAL ACUMULADO	102.089,20	100,00	52,7074852	53.808,65	100,0000000	102.089,20		100,0000000	102.089,20	100,00

 Documento assinado digitalmente
 SHEILA SINIGAGLIA FACCHIN
 Data: 17/03/2026 10:20:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EVENTOGRAMA

OBRA: Cobertura em Policarbonato da EMEI Virgínia Bernardi	DATA: mar/26	 Documento assinado digitalmente GERSON MILLER DE CARVALHO Data: 17/03/2026 09:23:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		
ENDEREÇO: Rua Osvaldo Aranha, São Pelegrino, Veranópolis/RS	Nº ART/RRT	ARQ. URB. GERSON MILLER CAU A35616-6		
DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	EVENTO	TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS				
1.1 Placa da obra	4,50	m2	Serviços Iniciais	2.572,92
1. SUBTOTAL				2.572,92
2. COBERTURA LEVE EM POLICARBONATO ALVEOLAR				
2.1 Cobertura em policarbonato alveolar 10mm fumê	150,00	m2	Cobertura em Policarbonato	16.099,50
2.2 Ferro estrutural em perfil retangular 2,5x7,00 cm	3.800,00	kg	Cobertura em Policarbonato	80.066,00
2. SUBTOTAL				96.165,50
3. FUNDAÇÕES				
3.1 Escavação sem colocação de forma de 16 sapatas para instalação dos Pilares Metálicos (25x25x50cm)	2,37	m3	Fundação em concreto para Pilares	311,63
3.2 Concretagem para 16 sapatas para instalação dos Pilares Metálicos (25x25x50cm)	2,37	m3	Fundação em concreto para Pilares	2.841,35
3. SUBTOTAL				3.152,98
4. SERVIÇOS FINAIS				
4.1 Serviço de limpeza final de obra	92,00	m2	Serviços Finais	197,80
4. SUBTOTAL				197,80
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM BDI				102.089,20

