



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO À PERCUSSÃO COM SPT								LOCAL	SANTA CRUZ DO SUL						DATA	12/03/26
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SONDAGEM SPT	TOTAL	16.365,49	8,33%	16.365,49	8,33%	16.365,49	8,33%	16.365,49	8,33%	16.365,49	8,33%	16.365,49	8,33%	98.192,94	49,98%	
		ACUMULADO	16.365,49	8,33%	32.730,98	16,66%	49.096,47	24,99%	65.461,96	33,32%	81.827,45	41,65%	98.192,94	49,98%	98.192,94	49,98%	
		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%				
		16.365,49	8,33%	16.365,49	8,33%	16.365,49	8,33%	16.365,49	8,33%	16.365,49	8,33%	16.444,11	8,37%	98.271,56	50,02%		
		TOTAL	16.365,49	8,33%	16.365,49	8,33%	16.365,49	8,33%	16.365,49	8,33%	16.365,49	8,33%	16.444,11	8,37%	196.464,50	100,00%	
		ACUMULADO	114.558,43	58,31%	130.923,92	66,64%	147.289,41	74,97%	163.654,90	83,30%	180.020,39	91,63%	196.464,50	100,00%			

Santa Cruz do Sul, 12 de março de 2026.

CLÁUDIA SILVA BABICK

Arquiteta e Urbanista
CAU/RS A81094-0

VANIR RAMOS DE AZEVEDO

Secretário Municipal De Planejamento
e Mobilidade Urbana