



OBRA:		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SANTA MARIA GORETTI									
LOCAL:		COMUNIDADE SANTA MARIA GORETTI, INTERIOR, PARAI-RS									
Item	Descrição	1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA		VALOR ITEM	
		VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.960,72	100,00%	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.960,72	
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 87.214,21	25,00%	R\$ 174.428,43	50,00%	R\$ 87.214,21	25,00%	-	-	R\$ 348.856,85	
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.228,69	100,00%	R\$ 6.228,69	
VALOR TOTAL/MÊS		R\$ 90.174,93	50,09%	R\$ 174.428,43	47,71%	R\$ 87.214,21	2,20%	R\$ 6.228,69	100,00%		

Josué Junior Ribeiro
Eng. Civil CREA RS 266718

Gilberto Zanotto
Prefeito Municipal