



MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

ENDEREÇO: RUAS FRANCISCO JOSÉ MILANI

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 9.801,00	51,87%	R\$ 5.083,41	48,13%	R\$ 4.717,59
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.124,71	87,00%	R\$ 6.198,50	13,00%	R\$ 926,21
3	CAMADA ENTRE BASE E PAVIMENTO	R\$ 136.549,85	55,00%	R\$ 75.102,42	45,00%	R\$ 61.447,43
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.371,57	20,00%	R\$ 874,31	80,00%	R\$ 3.497,26
5	MEIO-FIO	R\$ 29.432,56	40,00%	R\$ 11.773,02	60,00%	R\$ 17.659,54
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.656,98	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.656,98
TOTAL		R\$ 190.936,67	51,87%	R\$ 99.031,66	48,13%	R\$ 91.905,01

GARIBALDI, 29 DE JANEIRO DE 2026.

RENAN CESAR
WERNER
POLETTTO:008779870
09

Assinado de forma digital
por RENAN CESAR WERNER
POLETTTO:00877987009
Dados: 2026.02.05 16:22:49
-03'00'

RENAN CÉSAR WERNER POLETTTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



Documento assinado digitalmente
ROGER SGANZERLA
Data: 05/02/2026 16:04:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROGER SGANZERLA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS RS229626
ART Nº 14241881

**MUNICÍPIO DE GARIBALDI****SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS****OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE BASALTO****ENDEREÇO: RUA OSMAR NICOLINI - SÃO ROQUE****CRONOGRAMA**

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 3.051,00	32,79%	R\$ 1.000,28	66,10%	R\$ 2.016,86	1,11%	R\$ 33,86
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.854,54	100,00%	R\$ 7.854,54	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	DRENAGEM	R\$ 10.849,81	100,00%	R\$ 10.849,81	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	TERRAPLANAGEM	R\$ 466,63	100,00%	R\$ 466,63	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 157.177,96	25,00%	R\$ 39.294,49	75,00%	R\$ 117.883,47	0,00%	R\$ -
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.979,24	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.979,24
TOTAL		R\$ 181.379,18	32,79%	R\$ 59.465,75	66,10%	R\$ 119.900,33	1,11%	R\$ 2.013,10

GARIBALDI, 04 DE MARÇO DE 2026.**RENAN POLETO**
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS**JULIANO PICCOLI**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 229400
ART Nº 14287627