

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	Mobilização e desmobilização	R\$ 4.222,63	8,33	R\$ 4.222,63	8,33	R\$ 4.222,63	8,33	R\$ 4.222,63	8,33	R\$ 4.222,63	8,33	R\$ 4.222,63	8,33
2.	Ensaio Marshall- mistura betuminosa a quente (teor de betume e teor de vazios)	R\$ 7.412,17	8,33	R\$ 7.412,17	8,33	R\$ 7.412,17	8,33	R\$ 7.412,17	8,33	R\$ 7.412,17	8,33	R\$ 7.412,17	8,33
3.	Ensaio de Resistência à Tração por Compressão Diametral – asfalto	R\$ 5.294,33	8,33	R\$ 5.294,33	8,33	R\$ 5.294,33	8,33	R\$ 5.294,33	8,33	R\$ 5.294,33	8,33	R\$ 5.294,33	8,33
4.	Ensaio de Grau de compactação – asfalto	R\$ 1.906,00	8,33	R\$ 1.906,00	8,33	R\$ 1.906,00	8,33	R\$ 1.906,00	8,33	R\$ 1.906,00	8,33	R\$ 1.906,00	8,33
5.	Ensaio de Granulometria	R\$ 2.117,67	8,33	R\$ 2.117,67	8,33	R\$ 2.117,67	8,33	R\$ 2.117,67	8,33	R\$ 2.117,67	8,33	R\$ 2.117,67	8,33
6.	Recomposição de pavimento com asfalto frio, E=5cm	R\$ 363,35	8,33	R\$ 363,35	8,33	R\$ 363,35	8,33	R\$ 363,35	8,33	R\$ 363,35	8,33	R\$ 363,35	8,33
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.316,15</b>	<b>8,33</b>	<b>R\$ 21.316,15</b>	<b>8,33</b>	<b>R\$ 21.316,15</b>	<b>8,33</b>	<b>R\$ 21.316,15</b>	<b>8,33</b>	<b>R\$ 21.316,15</b>	<b>8,33</b>	<b>R\$ 21.316,15</b>	<b>8,33</b>
	<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ 21.316,15</b>	<b>8,33</b>	<b>R\$ 42.632,30</b>	<b>16,67</b>	<b>R\$ 63.948,45</b>	<b>25,00</b>	<b>R\$ 85.264,60</b>	<b>33,33</b>	<b>R\$ 106.580,75</b>	<b>41,67</b>	<b>R\$ 127.896,90</b>	<b>50,00</b>

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	Mobilização e desmobilização	R\$ 4.222,63	8,33	R\$ 4.222,63	8,33	R\$ 4.222,63	8,33	R\$ 4.222,63	8,33	R\$ 4.222,63	8,33	R\$ 4.222,63	8,33	R\$ 50.671,60	R\$ 100,00
2.	Ensaio Marshall- mistura betuminosa a quente (teor de betume e teor de vazios)	R\$ 7.412,17	8,33	R\$ 7.412,17	8,33	R\$ 7.412,17	8,33	R\$ 7.412,17	8,33	R\$ 7.412,17	8,33	R\$ 7.412,17	8,33	R\$ 88.946,00	R\$ 100,00
3.	Ensaio de Resistência à Tração por Compressão Diametral – asfalto	R\$ 5.294,33	8,33	R\$ 5.294,33	8,33	R\$ 5.294,33	8,33	R\$ 5.294,33	8,33	R\$ 5.294,33	8,33	R\$ 5.294,33	8,33	R\$ 63.532,00	R\$ 100,00
4.	Ensaio de Grau de compactação – asfalto	R\$ 1.906,00	8,33	R\$ 1.906,00	8,33	R\$ 1.906,00	8,33	R\$ 1.906,00	8,33	R\$ 1.906,00	8,33	R\$ 1.906,00	8,33	R\$ 22.872,00	R\$ 100,00
5.	Ensaio de Granulometria	R\$ 2.117,67	8,33	R\$ 2.117,67	8,33	R\$ 2.117,67	8,33	R\$ 2.117,67	8,33	R\$ 2.117,67	8,33	R\$ 2.117,67	8,33	R\$ 25.412,00	R\$ 100,00
6.	Recomposição de pavimento com asfalto frio, E=5cm	R\$ 363,35	8,33	R\$ 363,35	8,33	R\$ 363,35	8,33	R\$ 363,35	8,33	R\$ 363,35	8,33	R\$ 363,35	8,33	R\$ 4.360,20	R\$ 100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.316,15</b>	<b>8,33</b>	<b>R\$ 21.316,15</b>	<b>8,33</b>	<b>R\$ 21.316,15</b>	<b>8,33</b>	<b>R\$ 21.316,15</b>	<b>8,33</b>	<b>R\$ 21.316,15</b>	<b>8,33</b>	<b>R\$ 21.316,15</b>	<b>8,33</b>	<b>R\$ 255.793,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ 149.213,05</b>	<b>58,33</b>	<b>R\$ 170.529,20</b>	<b>66,67</b>	<b>R\$ 191.845,35</b>	<b>75,00</b>	<b>R\$ 213.161,50</b>	<b>83,33</b>	<b>R\$ 234.477,65</b>	<b>91,67</b>	<b>R\$ 255.793,80</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 255.793,80</b>	<b>100,00</b>

Santa Cruz do Sul, 25 de março de 2026.

Larissa Caroline Vogt  
Engenheira Civil  
CREA RS242501

Francisco Carlos Smidt  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura