


CRONOGRAMA

DADOS						
Título	CRONOGRAMA					
Obra	SUBESTAÇÃO PARTICULAR 112,5kVA EM POSTE					
Cliente	MUNICÍPIO DE ANDRÉ DA ROCHA					
Cidade	ANDRÉ DA ROCHA					
Endereço	Avenida Amantino Vieira Hoffmann, nº 1300 - Centro					
Descrição	Obra subestação					
Tabela	RS-2025-JUNHO-DESONERADO-SINAPI					
UF	RS					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	PARCELA 1		PARCELA 2	
			30 dias	R\$	60 dias	R\$
1	PROJETO	R\$ 84.612,59	60,00%		40,0%	
				50.767,55		33.845,04
	TOTAL	R\$ 84.612,59		50.767,55		33.845,04
	TOTAL ACUMULADO			50.767,55		84.612,59

ANDRÉ DA ROCHA/RS, janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBSON ALEXANDRE MACHADO
 Data: 05/01/2026 16:31:31-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO DE ANDRÉ DA ROCHA
 CNPJ: 90.483.066/0001-72

Responsável técnico
 Robson Machado
 CPF: 019.007.050-10