



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DRENAGEM RUA EPITÁCIO PESSOA

Referência: SINAPI RS 12/2025 não desonerado e SICRO RS 10/2025

	TOTAL	1ª Quinzena	2ª Quinzena	TOTAL
1. Serviços iniciais				
Físico		60%	40%	100,000%
Financeiro	R\$ 2.720,45	R\$ 1.632,27	R\$ 1.088,18	R\$ 2.720,45
2. Retirada e Reassentamento de Pavimentação - Rua Epitácio Pessoa				
Físico		60%	40%	100,000%
Financeiro	R\$ 31.533,23	R\$ 18.919,94	R\$ 12.613,29	R\$ 31.533,23
3. Escavação, reaterro e transporte até bota-fora				
Físico		60%	40%	100,000%
Financeiro	R\$ 12.461,77	R\$ 7.477,06	R\$ 4.984,71	R\$ 12.461,77
4. Assentamento de Tubulações e caixas				
Físico		60%	40%	100,000%
Financeiro	R\$ 79.829,64	R\$ 47.897,78	R\$ 31.931,86	R\$ 79.829,64
5. Encaixes nas tubulações existentes, adequação em concreto no encaixe das sarjetas com as caixas coletoras				
Físico		60%	40%	100,000%
Financeiro	R\$ 1.356,15	R\$ 813,69	R\$ 542,46	R\$ 1.356,15
TOTAL	100,00%	60,000%	40,000%	100,000%
	R\$ 127.901,24	R\$ 76.740,74	R\$ 51.160,50	R\$ 127.901,24

Veranópolis, 20 de janeiro de 2026

CRISTIANO VALDUGA DAL PAI
Prefeito Municipal de Veranópolis

CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549

KÁTIA BENEDETTI
Eng. Civil - CREA RS201849

Assinado digitalmente na ZapSign por
CRISTIANO FUGALI

Data: 18/03/2026 19:43:59.554 (UTC-0300)

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 18 Março 2026, 19:44:00

Status: Assinado

Documento: Cronograma_assinado.Pdf

Número: a2f33788-dff4-4e98-9af8-97fe75f9145e

Data da criação: 18 Março 2026, 19:39:28

Hash do documento original (SHA256): 29651048d130c1404e358a183aa797b84111b97ca492ea89630bd2a3b8b6f087



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>CRISTIANO FUGALI Data e hora da assinatura: 18/03/2026 19:43:59 Token: 50ea5340-b668-4702-9b09-c4280724fa39</p>	<p>Assinatura</p>  <p>CRISTIANO FUGALI</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: 5554996022315 E-mail: crisfgli@gmail.com</p>	<p>IP: 189.76.77.160 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36</p>

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número a2f33788-dff4-4e98-9af8-97fe75f9145e, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign a2f33788-dff4-4e98-9af8-97fe75f9145e. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.