



MUNICÍPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: SEDE DOS ESCOTEIROS
ENDEREÇO: PETERLONGO

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 108.585,60	25,00%	R\$ 27.146,40	25,00%	R\$ 27.146,40	25,00%	R\$ 27.146,40	25,00%	R\$ 27.146,40
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 39.946,64	97,50%	R\$ 38.947,97	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	2,50%	R\$ 998,67
3	ESTRUTURAL	R\$ 312.607,86	40,00%	R\$ 125.043,14	40,00%	R\$ 125.043,14	20,00%	R\$ 62.521,57	0,00%	R\$ -
4	INSTALAÇÕES - HID e ELE	R\$ 80.352,54	40,00%	R\$ 32.141,02	10,00%	R\$ 8.035,25	10,00%	R\$ 8.035,25	40,00%	R\$ 32.141,02
5	PAVIMENTAÇÃO - BASALTO	R\$ 33.341,59	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 16.670,80	50,00%	R\$ 16.670,80
6	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 6.269,03	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 6.269,03
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.450,33	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.450,33
TOTAL		R\$ 582.553,59	38,33%	R\$ 223.278,53	27,50%	R\$ 160.224,79	19,63%	R\$ 114.374,02	14,54%	R\$ 84.676,25

GARIBALDI, 13 DE ABRIL DE 2026.

DIEGO LUCIAN ARMANI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

ELIAS FERNANDO TROMBINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS RS 235834
ART Nº