



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO

Proprietario: Prefeitura Municipal de SÃO VENDELINO - RS

Obra: Pavimentação Morada da Piedade

End. Loteamento Morada da Piedade - Piedade, São Vendelino-RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	Total Serviço	PARCELA 1	% Acum	PARCELA 2	% Acum	PARCELA 3	% Acum
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.483,30 0,56%	6.483,30 100%	100%	-	100%	-	100%
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 256.429,29 22,27%	153.857,57 60%	60%	102.571,72 40%	100%	- 0%	100%
3.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 604.318,95 52,48%	-	0%	90.647,84 15%	15%	513.671,11 85%	100%
4.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES	R\$ 190.149,65 16,51%	114.089,79 60%	60%	76.059,86 40%	100%	- 0%	100%
5.	CALÇADA DE PASSEIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	R\$ 83.787,76 7,28%	-	0%	41.893,88 50%	50%	41.893,88 50%	100%
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 10.390,70 0,90%	-	0%	-	0%	10.390,70 100%	100%
TOTAL		R\$ 1.151.559,65 92,72%	R\$ 274.430,66 23,83%	23,83%	R\$ 311.173,30 27,02%	50,85%	R\$ 565.955,69 49,15%	100,00%

São Vendelino-RS, 24 de março de 2026.

EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620