



MUNICÍPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO: MINI ROTATÓRIAS
ENDEREÇO: CENTRO

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	MINI ROTATÓRIA 1 - R. JOÃO MISSIAGIA X AV. INDEPENDÊNCIA	R\$ 18.244,15	85,00%	R\$ 15.507,53	15,00%	R\$ 2.736,62				
2	MINI ROTATÓRIA 2 - R. VICENTE DAL BÓ X AV. INDEPENDÊNCIA	R\$ 13.936,98	85,00%	R\$ 11.846,43	15,00%	R\$ 2.090,55				
3	MINI ROTATÓRIA 3 - R. DANTE GROSSI X AV. JÚLIO DE CASTILHOS	R\$ 11.930,33	100,00%	R\$ 11.930,33	0,00%	R\$ -				
4	MINI ROTATÓRIA 4 - R. DANTE GROSSI X AV. BORGES DE MEDEIROS	R\$ 11.930,33	100,00%	R\$ 11.930,33	0,00%	R\$ -				
5	MINI ROTATÓRIA 5 - R. DANTE GROSSI X R. DR. CARLOS BARBOSA	R\$ 11.930,33	100,00%	R\$ 11.930,33	0,00%	R\$ -				
6										
7										
TOTAL		R\$ 67.972,12	92,90%	R\$ 63.144,95	7,10%	R\$ 4.827,17	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

GARIBALDI, 15 DE ABRIL DE 2026.

LUCIANE BARUFFI PASTÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

ELIAS FERNANDO TROMBINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS RS 235834
ART N° 14363763