



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE HERVEIRAS	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE HERVEIF
-------------------------	---------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	REFORMA	58.395,85	% Período:	33,21%	27,86%	38,93%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.251,28	% Período:	100,00%											
1.2.	SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS	6.248,86	% Período:	100,00%											
1.3.	MANUTENÇÕES DIVERSAS - PISOS, REI	3.072,56	% Período:		100,00%										
1.4.	ESPAÇO EXTERNO	23.382,91	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
1.5.	RESERATÓRIO PARA COLETA DE ÁGUA	8.340,86	% Período:			100,00%									
1.6.	PEDESTAL PARA COLETORA DE ÁGUA	7.690,65	% Período:	20,00%	50,00%	30,00%									
1.7.	ABRIGO LIXO CONTAMINANTE	3.651,72	% Período:			100,00%									
1.8.	FLOREIRA EXTERNA	3.757,01	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 58.395,85				%:	33,21%	27,86%	38,93%								
				Período:	Repasso:	-	-	-							
					Contrapartida:	19.391,43	16.271,05	22.733,37							
				Acumulado:	Outros:	-	-	-							
					Investimento:	19.391,43	16.271,05	22.733,37							
					%:	33,21%	61,07%	100,00%							
					Repasso:	-	-	-							
					Contrapartida:	19.391,43	35.662,48	58.395,85							
					Outros:	-	-	-							
					Investimento:	19.391,43	35.662,48	58.395,85							
					Administração Local:										

crossserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

HERVEIRAS/RS

Local

domingo, 15 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: IVANCA JANDREY BETTI

CREA/CAU: CAURS A95.534-5

ART/RRT: