


**DADOS**

<b>Título</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	
<b>Obra</b>	<b>EMEI ANITA DALL'AGNOL AMANTINO</b>	
<b>Cliente</b>	PM Veranópolis	
<b>Cidade</b>	Veranópolis	
<b>Endereço</b>	RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - 372. SANTA LÚCIA,	
<b>Descrição</b>	PPCI	
<b>Tabela</b>	RS-2026-MARÇO-DESONERADO-SINAPI	
<b>UF</b>	RS	

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	PARCELA 1		PARCELA 2	
			30 dias	R\$	60 dias	R\$
01	PROJETO - PPCI	R\$ 134.359,84	51%		49%	
				68.523,52		65.836,32
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 134.359,84</b>		<b>68.523,52</b>		<b>65.836,32</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>68.523,52</b>		<b>134.359,84</b>

Veranópolis/RS, abril de 2026.

---

 PM Veranópolis/RS  
 CNPJ: 91.618.439/0001-38

---

 Responsável técnica  
 Catiane Mara Basso  
 CPF: 030.401.670-57



**MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS**

RUA ALFREDO CHAVES, 366 - CNPJ 98.671.597/0001-09

VERANÓPOLIS/RS - CEP 95330-000

FONE (54) 3441 1477 - [HTTPS://WWW.VERANOPOLIS.RS.GOV.BR](https://www.veranopolis.rs.gov.br)



CÓDIGO DE ACESSO

131DE88D2C464615BA19E287A3F68D75

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://veranopolis.flowdocs.com.br/public/assinaturas/131DE88D2C464615BA19E287A3F68D75>