



CGF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000005350/2025	Nº TGOV 040943/2025	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL	APELIDO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL - FNHS SUB-50	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS
---------------------------------	------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INT	331.357,06	% Período:	53,13%	4,87%	5,72%	3,76%	7,63%	6,03%	4,23%	8,36%	3,91%	1,24%	0,89%	0,21%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	176.057,09	% Período:	100,00%												
1.2.	FUNDAÇÕES	16.139,77	% Período:		100,00%											
1.3.	SUPERESTRUTURA	18.966,11	% Período:			100,00%										
1.4.	PAREDES	12.467,98	% Período:				100,00%									
1.5.	ESQUADRIAS	12.968,30	% Período:									100,00%				
1.6.	COBERTURA	25.292,99	% Período:					100,00%								
1.7.	REVESTIMENTOS	19.975,94	% Período:						100,00%							
1.8.	PINTURA	4.123,39	% Período:										100,00%			
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	14.015,46	% Período:							100,00%						
1.10.	INSTALAÇÕES	27.709,39	% Período:								100,00%					
1.11.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	2.948,92	% Período:											100,00%		
1.12.	COMPLEMENTAÇÕES - LIMPEZA	691,72	% Período:												100,00%	
Total: R\$ 331.357,06																
				%:	53,13%	4,87%	5,72%	3,76%	7,63%	6,03%	4,23%	8,36%	3,91%	1,24%	0,89%	0,21%
				Repasso:	176.057,09	16.139,77	18.966,11	12.467,98	25.292,99	19.975,94	14.015,46	27.709,39	12.968,30	4.123,39	2.948,92	691,72
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	176.057,09	16.139,77	18.966,11	12.467,98	25.292,99	19.975,94	14.015,46	27.709,39	12.968,30	4.123,39	2.948,92	691,72
				%:	53,13%	58,00%	63,73%	67,49%	75,12%	81,15%	85,38%	93,74%	97,66%	98,90%	99,79%	100,00%
				Repasso:	176.057,09	192.196,86	211.162,97	223.630,95	248.923,94	268.899,88	282.915,34	310.624,73	323.593,03	327.716,42	330.665,34	331.357,06
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	176.057,09	192.196,86	211.162,97	223.630,95	248.923,94	268.899,88	282.915,34	310.624,73	323.593,03	327.716,42	330.665,34	331.357,06
				Administração Local:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

TIRADENTES DO SUL
Local
quarta-feira, 1 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DINARA CRISTINA VIVIAN
CREA/CAU: 208276
ART/RRT: 14066459