



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS  
"Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL"  
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO, MICRORREVESTIMENTO E SINALIZAÇÃO AV. GENERAL DALTRO FILHO
LOCAL:	AVENIDA GENERAL DALTRO FILHO - R. MOISES VIANA ATÉ AV. BRASILIA
DATA	24 DE MARÇO DE 2026

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	VALORES		15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.913,82		R\$ 5.913,82	100,00%						
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 73.451,03		R\$ 18.362,76	25,00%	R\$ 18.362,76	25,00%	R\$ 18.362,76	25,00%	R\$ 18.362,76	25,00%
1.3	REMENDO PROFUNDO	R\$ 423.165,89		R\$ 211.582,95	50,00%	R\$ 211.582,95	50,00%				
1.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 598.402,70				R\$ 299.201,35	50,00%	R\$ 299.201,35	50,00%		
1.5	INSUMOS BETUMINOSOS - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 706.139,23				R\$ 353.069,62	50,00%	R\$ 353.069,62	50,00%		
1.6	ELEVAÇÃO PVI	R\$ 5.178,47								R\$ 5.178,47	100,00%
1.7	SINALIZAÇÃO	R\$ 64.310,95								R\$ 64.310,95	100,00%
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 1.876.562,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 235.859,52</b>	<b>12,57%</b>	<b>R\$ 882.216,67</b>	<b>47,01%</b>	<b>R\$ 670.633,72</b>	<b>35,74%</b>	<b>R\$ 87.852,18</b>	<b>4,68%</b>
<b>MEDIÇÕES MENSAIS</b>				<b>R\$ 235.859,52</b>	<b>12,57%</b>	<b>R\$ 882.216,67</b>	<b>47,01%</b>	<b>R\$ 670.633,72</b>	<b>35,74%</b>	<b>R\$ 87.852,18</b>	<b>4,68%</b>
<b>PREVISTO / ACUMULADO</b>				<b>R\$ 235.859,52</b>	<b>12,57%</b>	<b>R\$ 1.118.076,19</b>	<b>59,58%</b>	<b>R\$ 1.788.709,91</b>	<b>95,32%</b>	<b>R\$ 1.876.562,09</b>	<b>100,00%</b>

Leonardo Urquhart Duarte  
CREA RS243575  
MAT. 819282