



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS
"Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL"
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

| | |
|--------|--|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO AV. FRANCISCO REVERBEL ARAUJO GÓES - TRECHO A |
| LOCAL: | AVENIDA FRANCISCO REVERBEL ARAUJO GÓES Nº 42 ATÉ RUA JOSÉ FERRÃO |
| DATA: | 24 DE MARÇO DE 2026 |

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | SERVIÇO | VALORES | | 15 DIAS | | 30 DIAS | | 45 DIAS | | 60 DIAS | |
|----------------------|--|------------------|---------|----------------|---------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|
| | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| 1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 2.040,30 | | R\$ 2.040,30 | 100,00% | | | | | | |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 73.451,03 | | R\$ 18.362,76 | 25,00% | R\$ 18.362,76 | 25,00% | R\$ 18.362,76 | 25,00% | R\$ 18.362,76 | 25,00% |
| 1.3 | REMENDO PROFUNDO | R\$ 98.622,51 | | R\$ 49.311,26 | 50,00% | R\$ 49.311,26 | 50,00% | | | | |
| 1.4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | R\$ 457.032,51 | | | | R\$ 228.516,26 | 50,00% | R\$ 228.516,26 | 50,00% | | |
| 1.5 | INSUMOS BETUMINOSOS - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE | R\$ 434.471,72 | | | | R\$ 217.235,86 | 50,00% | R\$ 217.235,86 | 50,00% | | |
| 1.6 | DRENAGEM | R\$ 43.836,60 | | R\$ 43.836,60 | 100,00% | | | | | | |
| 1.7 | PASSEIO E MEIO-FIO | R\$ 8.794,64 | | R\$ 8.794,64 | 100,00% | | | | | | |
| 1.8 | ELEVAÇÃO PVI | R\$ 8.285,62 | | | | | | | | R\$ 8.285,62 | 100,00% |
| 1.9 | SINALIZAÇÃO | R\$ 30.565,57 | | | | | | | | R\$ 30.565,57 | 100,00% |
| SUB-TOTAL | | R\$ 1.157.100,50 | 100,00% | R\$ 122.345,55 | 10,57% | R\$ 513.426,13 | 44,37% | R\$ 464.114,87 | 40,11% | R\$ 57.213,95 | 4,94% |
| MEDIÇÕES MENSAIS | | | | R\$ 122.345,55 | 10,57% | R\$ 513.426,13 | 44,37% | R\$ 464.114,87 | 40,11% | R\$ 57.213,95 | 4,94% |
| PREVISTO / ACUMULADO | | | | R\$ 122.345,55 | 10,57% | R\$ 635.771,68 | 54,95% | R\$ 1.099.886,55 | 95,06% | R\$ 1.157.100,50 | 100,00% |

Leonardo Urquhart Duarte
CREA RS243575
MAT. 819282