

Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
POÇO TUBULAR PROFUNDO - Localidade: Santo Antônio, Termo de Convênio FPE n.º 1962/2023		SINAPI - 07/2025	19,85%	Desonerado: Mensalista: 69,79%
Cronograma Físico e Financeiro				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	
1	Perfuração de POÇO TUBULAR PROFUNDO na Localidade de Santo Antônio, localizada na zona rural do município de São Jerônimo, RS em atendimento ao Termo de Convênio FPE n.º 1962/2023, Programa Avançar 2 – Poços na Agricultura.	100,00% 103.818,33	100% 103.818,33	
Porcentagem			100%	
Custo			103.818,33	
Porcentagem Acumulado			100%	
Custo Acumulado			103.818,33	

Leonardo Cassol Tomasi
Engenheiro Geólogo
Responsável Técnico

Assinantes



Gabriela Araújo da Silveira

Assinou em 26/05/2026 às 13:11:41 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, Gabriela Araújo da Silveira, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

9MY-EE6-KPX-LYR