



INFRA-GEO
ENGENHARIA GEOTECNIA MEIO AMBIENTE

OBRA: CONTENÇÃO

ENDEREÇO: BAIRRO SÃO FRANCISCO- VERANÓPOLIS - RS

CLIENTE: PREFEITURA DE VERANÓPOLIS

BDI= 19,45%

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

Item	%	Valor em reais	Meses	
			1	2
Instalação de placa de obra	5,86%	R\$ 2.645,42		
Locação da obra	8,32%	R\$ 3.753,00		
Remoção da camada vegetal	0,15%	R\$ 66,40		
Escavação em rocha para passagem de drenagem	0,49%	R\$ 221,51		
Escavação em solo para passagem de drenagem	0,10%	R\$ 43,71		
Instalação da tela	77,41%	R\$ 34.917,74		
Assentamento das canaletas e descida hidráulica	7,67%	R\$ 3.461,96		
Desmobilização				
	TOTAL	R\$ 45.109,74		

Passo Fundo, 15 de maio de 2026.

Eng. Civil Luis Eduardo Formigheri
Mestre em Engenharia
Geotecnia
CREA-RS 111.725



MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS

RUA ALFREDO CHAVES, 366 - CNPJ 98.671.597/0001-09

VERANÓPOLIS/RS - CEP 95330-000

FONE (54) 3441 1477 - [HTTPS://WWW.VERANOPOLIS.RS.GOV.BR](https://www.veranopolis.rs.gov.br)



CÓDIGO DE ACESSO

BAA585B105BF4969BC600F484322C9A0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://veranopolis.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BAA585B105BF4969BC600F484322C9A0>