



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO

Proprietário: Prefeitura Municipal de SÃO VENDELINO - RS  
Obra: Ponte Metálica para pedestres  
End. Rua Cônego Caspary, interligação com o Recanto do Paraíso, Centro, São Vendelino-RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	Total Serviço	PARCELA 1	% Acum	PARCELA 2	% Acum	PARCELA 3	% Acum	PARCELA 4	% Acum
1.	TRELICAS METÁLICAS ESTRUTURA DA PONTE	R\$ 219.712,25 57,98%	-	0%	-	0%	219.712,25 100%	100%	-	100%
2.	PEGA MÃO METÁLICO - 2 ALTURAS, 70cm E 92cm	R\$ 31.448,62 8,30%	-	0%	-	0%	-	0%	31.448,62 100%	100%
3.	CHAPA DE PISO - XADREZ	R\$ 43.500,60 11,48%	-	0%	-	0%	-	0%	43.500,60 100%	100%
4.	CHAPA EXPANDIDA PARA PROTEÇÃO LATERAL	R\$ 16.010,40 4,22%	-	0%	-	0%	-	0%	16.010,40 100%	100%
5.	CHUMBADOR MECÂNICO PARA INTERLIGAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA À ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 9.087,15 2,40%	-	0%	9.087,15 100%	100%	-		-	0%
6.	POSTES PARA ILUMINAÇÃO SOBRE A PASSARELA	R\$ 6.196,98 1,64%	-	0%	-	0%	-	0%	6.196,98 100%	100%
7.	SUPORTE PARA BANDEIRAS	R\$ 141,13 0,04%	-	0%	-	0%	-	0%	141,13 100%	100%
8.	PINTURA	R\$ 52.850,60 13,95%	-	0%	-	0%	42.280,48 80%	80%	10.570,12 20%	100%
TOTAL		R\$ 378.947,73 100,00%		0,00%	R\$ 9.087,15 2,40%	2,40%	R\$ 261.992,73 69,14%	71,53%	R\$ 107.867,85 28,47%	100,00%

Obs. Importante: Tendo em vista que este projeto é composto por uma parte civil (sapatas e pilares em concreto armado), os 2 primeiros meses da execução deste projeto reportam-se aos trabalhos de obras civis, sendo que possuem orçamento e cronograma próprio. A única etapa que se sobrepõem é a instalação dos chumbadores as quais deverão ser executadas simultaneamente nomomento da concretagem dos pilares.

São Vendelino-RS, 09 de Junho de 2026.

Lisandro Michels Tunnermann  
ENGENHEIRO MECÂNICO  
CREA-RS 271474