



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	INFRAESTRUTURA URBANA - IMPLANTAÇÃO DE RETORNOS VIÁRIOS AVENIDA BENJAMIN CONSTANT - BAIRROS JARDIM BOTANICO/BOM PASTOR E MOINHOS D'ÁGUA	<b>DATA :</b>	13/02/2026	<b>BDI :</b>	24,23%
DESCRIÇÃO:	INFRAESTRUTURA URBANA - IMPLANTAÇÃO DE RETORNOS VIÁRIOS AVENIDA BENJAMIN CONSTANT - BAIRROS JARDIM BOTANICO/BOM PASTOR E MOINHOS D'ÁGUA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
LOCAL:	INFRAESTRUTURA URBANA - IMPLANTAÇÃO DE RETORNOS VIÁRIOS AVENIDA BENJAMIN CONSTANT - BAIRROS JARDIM BOTANICO/BOM PASTOR E MOINHOS D'ÁGUA	DEINFRA-SC	2021/01	111,95%	69,29%
CLIENTE:	INFRAESTRUTURA URBANA - IMPLANTAÇÃO DE RETORNOS VIÁRIOS AVENIDA BENJAMIN CONSTANT - BAIRROS JARDIM BOTANICO/BOM PASTOR E MOINHOS D'ÁGUA	SICRO CONSULTORIA	2025/10	-	-
		SICRO NOVO	2025/10	-	-
		SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	111,95%	69,29%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	RETORNO EM NÍVEL 01 - BAIRRO JARDIM BOTÂNICO	R\$ 238.457,77	100,00 %					100,00 %
			R\$ 238.457,77					R\$ 238.457,77
2	RETORNO EM NÍVEL 02 - BAIRRO BOM PASTOR/MOINHOS D'ÁGUA	R\$ 234.924,86		100,00 %				100,00 %
				R\$ 234.924,86				R\$ 234.924,86
3	RETORNO EM NÍVEL 03 - BAIRRO BOM PASTOR/MOINHOS D'ÁGUA	R\$ 231.698,26			100,00 %			100,00 %
					R\$ 231.698,26			R\$ 231.698,26
4	RETORNO EM NÍVEL 04 - BAIRRO BOM PASTOR/CONVENTOS	R\$ 294.491,48				100,00 %		100,00 %
						R\$ 294.491,48		R\$ 294.491,48
5	RETORNO EM NÍVEL 05 - BAIRRO BOM PASTOR/CONVENTOS	R\$ 242.121,94					100,00 %	100,00 %
							R\$ 242.121,94	R\$ 242.121,94
		R\$ 1.241.694,31	R\$ 238.457,77	R\$ 234.924,86	R\$ 231.698,26	R\$ 294.491,48	R\$ 242.121,94	R\$
			R\$ 238.457,77	R\$ 473.382,63	R\$ 705.080,89	R\$ 999.572,37	R\$ 1.241.694,31	1.241.694,31