



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE PASSIVO AMBIENTAL EM SOLO E ÁGUA E ESTUDO HIDROLÓGICO COM MAPA POTENCIOMÉTRICO, REFERENTE À ANTIGA ÁREA DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS, EM SANTA CRUZ DO SUL – RS**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO / EVENTOGRAMA**

EVENTOGRAMA		PREÇO (R\$)	PRAZO		
#	Nome do Evento		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
<b>Fase I – Investigação Preliminar</b>					
1	Mobilização e Administração	R\$ 13.039,70	R\$ 4.346,57	R\$ 4.346,57	R\$ 4.346,56
2	Pesquisa do Histórico da Área	R\$ 14.413,48	R\$ 14.413,48		
3	Levantamento Topográfico e Cadastral	R\$ 7.749,35	R\$ 7.749,35		
4	Investigação Hidrogeológica e Geotécnica Preliminar	R\$ 45.367,58		R\$ 45.367,58	
5	Modelo Hidrogeológico Conceitual e Plano de Investigação Confirmatória	R\$ 12.833,44			R\$ 12.833,44
	Desembolso mensal	-	R\$ 26.509,40	R\$ 49.714,15	R\$ 4.346,56
	Valor Integralizado	R\$ 93.403,55	R\$ 26.509,40	R\$ 76.223,55	R\$ 93.403,55
	% Contrato	-	28,38%	81,61%	100,00%

EVENTO	DISCRIMINAÇÃO
#	<b>Fase I – Investigação Preliminar</b>
1	<b>Mobilização e Administração</b>
2	<b>Pesquisa do Histórico da Área</b>
3	<b>Levantamento Topográfico e Cadastral</b>
4	<b>Investigação Hidrogeológica e Geotécnica Preliminar</b>
5	<b>Modelo Hidrogeológico Conceitual e Plano de Investigação Confirmatória</b>

PRAZO		
MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
<b>Fase I – Investigação Preliminar</b>		
R\$ 4.346,57	R\$ 4.346,57	R\$ 4.346,56
R\$ 14.413,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 7.749,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 45.367,58	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.833,44

Santa Cruz do Sul, 5 de maio de 2025.

**Marcio Alexandre Nicknig**  
Engenheiro Ambiental- CREA/RS 215871  
Engenheiro de Meio Ambiente – SEPLAN

**Prissila Bordignon**  
Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade

# Eventograma

