

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GLOBAL (X)

INDIVIDUAL ()

PROGRAMA:

OBJETO: COLOCAÇÃO DE FORRO SAGUÃO

LOCAL: RUA COSTA E SILVA, 370, CRECHE MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ/RS

PROponente: Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá

VALOR: 21.124,01

Item	Discriminação dos serviços	%		R\$		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	COLOCAÇÃO DE FORRO NO SAGUÃO DA CRECHE MUNICIPAL	100,00	21.124,01	100,00	21.124,01						
2.0											
3.0											
4.0											
5.0											
6.0											
7.0											
8.0											
9.0											
10.0											
11.0											
12.0											
13.0											
14.0											
15.0											
TOTAL Simples		100,00	21.124,01	100,00	21.124,01						
Acumulado		100,00	21.124,01	100,00	21.124,01						

São Pedro do Butiá, 25 de maio de 2026

NARCISO LUIS LENZ
Prefeito Municipal

Eng. Roaldo Reisdorfer de Lima
Resp. Téc. CREA 93.6991/D