



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|------------------|--------------|-------------------------|---|--|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TGOV 0 | PROPONENTE TOMADOR - | APELIDO EMPREENDIMENTO BASE RESERVATÓRIO METÁLICO 100.000 LITRO - ESTIMATIVA | DESCRIÇÃO DO LOTE BASE RESERVATÓRIO METÁLICO 100.000 LITRO - ESTIMATIVA DE CUSTOS |
|------------------|--------------|-------------------------|---|--|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1. | BASE RESERVATÓRIO METÁLICO 100. | 74.004,23 | % Período: | 07/26 20,56% | 08/26 79,44% | | | | | | | | | | |
| 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃ | 19.543,46 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 1.2. | FUNDAÇÕES | 54.460,77 | % Período: | 10,00% | 90,00% | | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 74.004,23 | | | %: | 20,56% | 79,44% | | | | | | | | | | |
| | | | Repasso: | - | - | | | | | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | 15.217,81 | 58.786,42 | | | | | | | | | | |
| | | | Outros: | - | - | | | | | | | | | | |
| | | | Investimento: | 15.217,81 | 58.786,42 | | | | | | | | | | |
| | | | %: | 20,56% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | Repasso: | - | - | | | | | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | 15.217,81 | 74.004,23 | | | | | | | | | | |
| | | | Outros: | - | - | | | | | | | | | | |
| | | | Investimento: | 15.217,81 | 74.004,23 | | | | | | | | | | |
| Macrosserviço da Administração Local: | | | Administração Local: | | | | | | | | | | | | |

ado o Macrosserviço de Administração Local

0

Local

terça-feira, 10 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Eber Conde Mansur

CREA/CAU: 064467

ART/RRT: