



ANEXO – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Município de Nova Santa Rita — SIGWEB, Aerofotogrametria e Cadastro Municipal

ITEM	SERVIÇO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	Implantação, configuração, parametrização, integração, migração de dados, testes operacionais e treinamento do Sistema de Informação Geográfica – SIGWEB, integrado às bases cadastrais, territoriais e tributárias municipais.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Licença de uso da plataforma SIGWEB, incluindo hospedagem em nuvem, suporte técnico especializado, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, atualização tecnológica e operacionalização da solução.	X											
3	Aerolevantamento e aerofotogrametria georreferenciada do território municipal urbano e rural, com fornecimento de ortofotos em alta resolução, bem como execução de imageamento terrestre 360° multidirecional das vias urbanas integrado ao SIGWEB.	X	X	X									
4	Atualização cadastral imobiliária urbana mediante georreferenciamento, vetorização, compatibilização cartográfica e integração das informações territoriais ao SIGWEB.		X	X	X	X	X						
5	Atualização cadastral imobiliária mediante visitas técnicas, levantamento em campo, conferência e coleta de informações territoriais e cadastrais.		X	X	X	X	X						
6	Mapeamento e cadastramento territorial rural, incluindo áreas rurais, assentamentos, estradas e integração ao SIGWEB.		X	X	X	X	X						
7	Revisão e atualização da Planta Genérica de Valores – PGV, incluindo estudos de valorização imobiliária e compatibilização com o cadastro municipal.			X	X	X	X						