



Município de Canoas
Obra: Reforma do Hospital Universitário (HU) de Canoas, Contrato de Repasse Nº 970891/2024/MS/CAIXA
Endereço: Avenida Farrroupilha, nº 8001 - Bairro São José, CEP 92425-900, Canoas/RS

B.D.I.
23,43%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,95%

ANEXO II - Eventograma

Item	Descrição	Total (R\$)	Peso (%)	Etapa (Meses)							
				1		2		3		4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.077,39	4,71 %	26,6%	R\$ 9.585,21	28,4%	R\$ 10.257,83	21,9%	R\$ 7.884,34	23,1%	R\$ 8.350,01
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	5.764,66	0,75 %	64,0%	R\$ 3.689,38					36,0%	R\$ 2.075,28
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	30.312,73	3,95 %	19,5%	R\$ 5.895,83	33,8%	R\$ 10.257,83	26,0%	R\$ 7.884,34	20,7%	R\$ 6.274,74
2	SUBSTITUIÇÃO DE PISO AMBULATÓRIO - TÉRREO	415.840,57	54,25 %			32,0%	R\$ 133.068,98	34,0%	R\$ 141.385,79	34,0%	R\$ 141.385,79
3	SUBSTITUIÇÃO DE PISO - CORREDOR	47.888,43	6,25 %	100,0%	R\$ 47.888,43						
4	PINTURA INTERNA	219.899,67	28,69 %	32,2%	R\$ 70.745,16	45,0%	R\$ 99.033,79	22,8%	R\$ 50.120,72		
4.1	PINTURA - QUARTOS E CORREDOR	130.880,42	17,08 %	31,2%	R\$ 40.834,69	43,7%	R\$ 57.194,74	25,1%	R\$ 32.850,99		
4.2	PINTURA - SANITÁRIOS	89.019,25	11,61 %	33,6%	R\$ 29.910,47	47,0%	R\$ 41.839,05	19,4%	R\$ 17.269,73		
5	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	24.278,22	3,17 %	30,0%	R\$ 7.283,47	70,0%	R\$ 16.994,75				
6	AJUSTE SANITARIOS ACESSIVEIS - AMBULATÓRIO TÉRREO	13.600,23	1,77 %	100,0%	R\$ 13.600,23						
6.1	DEMOLIÇÕES	242,45	0,03 %	100,0%	R\$ 242,45						
6.2	VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS	6.171,34	0,81 %	100,0%	R\$ 6.171,34						
6.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	288,12	0,04 %	100,0%	R\$ 288,12						
6.4	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	6.898,32	0,90 %	100,0%	R\$ 6.898,32						
7	LIMPEZA FINAL	8.915,49	1,16 %							100,0%	R\$ 8.915,49
CUSTO PARCIAL (% / R\$)				19,45%	R\$ 149.102,49	33,84%	R\$ 259.355,36	26,01%	R\$ 199.390,85	20,70%	R\$ 158.651,30
CUSTO ACUMULADO (% / R\$)				19,45%	R\$ 149.102,49	53,29%	R\$ 408.457,85	79,30%	R\$ 607.848,70	100,00%	R\$ 766.500,00

Pedro Lima Pires
Analista Municipal II - Engenheiro Civil
Matrícula 127792 - CREA RS 160791