



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: CAPEB III - CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA III

Local: Rua Santa Rosa, Lote 011

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		5ª ETAPA	
				SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.472,98	2,70	100,00	77.472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	155.330,74	5,41	60,00	93.198,44	40,00	62.132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FUNDAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES	334.556,96	11,66	25,00	83.639,24	55,00	184.006,33	20,00	66.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALVENARIA	136.279,25	4,75	0,00	0,00	15,00	20.441,89	40,00	54.511,70	45,00	61.325,66	0,00	0,00
5	ESTRUTURA	477.719,36	16,65	0,00	0,00	10,00	47.771,94	10,00	47.771,94	40,00	191.087,74	40,00	191.087,74
6	COBERTURA	191.579,02	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	76.631,61
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	72.169,80	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3.608,49	0,00	0,00	5,00	3.608,49
8	INSTALAÇÕES DE REDES	1.354,44	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	29.042,06	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.452,10	0,00	0,00	20,00	5.808,41
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	41.602,35	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2.080,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	42.038,22	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2.101,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES DE GÁS	12.634,17	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	5.053,67	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PPCI	6.224,10	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	622,41
14	SINALIZAÇÕES	21.175,35	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	REVESTIMENTOS	690.300,57	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ESQUADRIAS E FERRAGENS	326.647,34	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	54.420,42	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PINTURA	150.745,96	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA	4.872,25	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AJARDINAMENTO	33.843,49	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMPEZA E DIVERSOS	9.597,64	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R\$ 2.869.606,47	100,00	8,86	254.310,66	10,95	314.352,45	6,39	183.491,32	8,80	252.413,41	9,68	277.758,66

8,86	254.310,66	19,82	568.663,11	26,21	752.154,43	35,01	1.004.567,84	44,69	1.282.326,50
------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	--------------	-------	--------------

EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: CAPEB III - CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA III

Local: Rua Santa Rosa, Lote 011

ITEM	6ª ETAPA		7ª ETAPA		8ª ETAPA		9ª ETAPA		10ª ETAPA		11ª ETAPA		12ª ETAPA		TOTAL	
	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$77.472,98
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$155.330,74
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$334.556,96
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$136.279,25
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$477.719,36
6	60,00	114.947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$191.579,02
7	50,00	36.084,90	40,00	28.867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$72.169,80
8	100,00	1.354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$1.354,44
9	75,00	21.781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$29.042,06
10	20,00	8.320,47	25,00	10.400,59	25,00	10.400,59	25,00	10.400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$41.602,35
11	20,00	8.407,64	25,00	10.509,56	25,00	10.509,56	25,00	10.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$42.038,22
12	0,00	0,00	60,00	7.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$12.634,17
13	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	2.800,85	45,00	2.800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$6.224,10
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	5.293,84	75,00	15.881,51	0,00	0,00	100,00	R\$21.175,35
15	0,00	0,00	30,00	207.090,17	30,00	207.090,17	40,00	276.120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$690.300,57
16	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	97.994,20	40,00	130.658,94	30,00	97.994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$326.647,34
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	40.815,32	25,00	13.605,11	0,00	0,00	100,00	R\$54.420,42
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	45.223,79	50,00	75.372,98	20,00	30.149,19	100,00	R\$150.745,96
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.872,25	100,00	R\$4.872,25
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	8.460,87	75,00	25.382,62	100,00	R\$33.843,49
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.597,64	100,00	R\$9.597,64
	6,65	190.896,41	9,22	264.448,74	11,46	328.795,36	15,00	430.490,15	6,60	189.327,14	3,95	113.320,47	2,44	70.001,70	100,00%	R\$2.869.606,47

51,34	1.473.222,91	60,55	1.737.671,65	72,01	2.066.467,01	87,01	2.496.957,16	93,61	2.686.284,30	97,56	2.799.604,77	100,00	2.869.606,47
-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	--------	--------------

EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO