

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

REFORMA / RESTAURO DAS FACHADAS E ESTANQUEIDADE DAS ESQUADRIAS - PALÁCIO 5 DE ABRIL
PINTURA EXTERNA DE FACHADAS
RUA ALM. BARROSO, 261 - CENTRO - NH

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRAZO: 4 MESES

ITEM	ETAPAS / SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO	107.783,59	26.945,90	25,00%	26.945,90	25,00%	26.945,90	25,00%	26.945,90	25,00%	107.783,59	100,00%
2	LIMPEZAS, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	44.970,61	35.976,49	80,00%	4.497,06	10,00%	4.497,06	10,00%			44.970,61	100,00%
3	REVESTIMENTOS E OUTROS	111.833,01	11.183,30	10,00%	55.916,51	50,00%	22.366,60	20,00%	22.366,60	20,00%	111.833,01	100,00%
4	PINTURAS	138.413,66	27.682,73	20,00%	27.682,73	20,00%	55.365,46	40,00%	27.682,73	20,00%	138.413,66	100,00%
5	LIMPEZAS E OUTROS	10.814,06							10.814,06	100,00%	10.814,06	100,00%
	PARCELA	413.814,93	101.788,42	24,60%	115.042,20	27,80%	109.175,02	26,38%	87.809,29	21,22%	413.814,93	100,00%
	ACUMULADO PARCELAS		101.788,42	24,60%	216.830,61	52,40%	326.005,64	78,78%	413.814,93	100,00%		

MARÇO / 2026

OBSERVAÇÕES:

- Preços médios de mercado incluso material, mão-de-obra, BDI e LS.
- Preços com mão-de-obra não desoneradas.

BDI (%): 25,00
LS (%): 111,95

Arq. Marina Simon
CAU A99234-8