



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: REFORMA E PINTURA DO CAPEB I

Local: AV. PARAGUASSU, 2470

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		TOTAL	
				SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	PINTURAS E REPAROS	56.891,78	22,81	25,00	14.222,94	25,00	14.222,94	25,00	14.222,94	25,00	14.222,94	100,00	R\$56.891,78
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO	9.637,98	3,86	75,00	7.228,48	25,00	2.409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$9.637,98
3	REVESTIMENTOS	8.443,26	3,38	0,00	0,00	100,00	8.443,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$8.443,26
4	REPOSIÇÃO DA COBERTURA	153.266,04	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	99.622,93	35,00	53.643,11	100,00	R\$153.266,04
5	JUNTA DE DILATAÇÃO	10.237,55	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.237,55	100,00	R\$10.237,55
6	ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE	7.272,77	2,92	0,00	0,00	25,00	1.818,19	75,00	5.454,58	0,00	0,00	100,00	R\$7.272,77
7	REPOSIÇÃO DE PPCI	2.681,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.681,07	100,00	R\$2.681,07
8	SERVIÇOS DIVERSOS	1.033,89	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.033,89	100,00	R\$1.033,89
		R\$ 249.464,34	100,00	8,60	21.451,43	10,78	26.893,89	47,82	119.300,45	32,80	81.818,57	100,00%	R\$249.464,34

8,60	21.451,43	19,38	48.345,32	67,20	167.645,77	100,00	249.464,34
------	-----------	-------	-----------	-------	------------	--------	------------