

Contratante: Prefeitura Municipal de Lajeado/RS			Lajeado,RS, 29/06/2026	
Obra: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico				
Local: Rua Romeu Júlio Scherer - Bairro Olarias				
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor (R\$)	PRAZO EM MESES	ACUMULADO
			01	TOTAL
		R\$34.883,62	R\$34.883,62	R\$34.883,62
		%	100,00%	100,00%
		R\$755.587,25	R\$755.587,25	755.587,25
		%	100,00%	100,00%
		R\$93.465,10	R\$93.465,10	R\$93.465,10
		%	100,00%	100,00%
		R\$2.829,48	R\$2.829,48	R\$2.829,48
		%	100,00%	100,00%
TOTAL		R\$886.765,45		
TOTAL MENSAL		PARCELAS	R\$886.765,45	R\$886.765,45
			100,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$886.765,45	
			100,00%	

Resp. Técnico:

Engº Civil GUILHERME BASSO
CREA/RS 222920