

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma da Praça da Figueira			DATA:	Nº ART/RRT	Documento assinado digitalmente  ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO Data: 12/05/2026 09:44:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br					
ENDEREÇO: Terrenos entre as ruas Orlando Galeazzi e Mansueto Bernardi, Femaça			mai/26		ARQ. URB. ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO					
ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS	Valor do Serviço	Peso %	Mês 01	Medição 01	Mês 02 Medição 02		Mês 03 Medição 03		TOTAL	%
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1. Serviços iniciais	2.857,98	4,96	100,00	2.857,98		-		-	2.857,98	100,00
2. Bases	9.813,30	17,04	100,00	9.813,30		-		-	9.813,30	100,00
3. Playground infantil	34.160,83	59,31		-	100,00	34.160,83		-	34.160,83	100,00
4. Mobiliário urbano	9.044,79	15,70		-	100,00	9.044,79		-	9.044,79	100,00
5. Serviços finais	1.724,71	2,99		-		-	100,00	1.724,71	1.724,71	100,00
TOTAL PARCIAL	57.601,61		21,9981351	12.671,28	75,0076604	43.205,62	2,9942045	1.724,71	57.601,61	100,00
TOTAL ACUMULADO	57.601,61	100,00	21,9981351	12.671,28	97,0057955	55.876,90	100,0000000	57.601,61	57.601,61	100,00

EVENTOGRAMA				
OBRA: Reforma da Praça da Figueira	DATA: mai/26		gov.br Documento assinado digitalmente ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO Data: 12/05/2026 09:44:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br ARQ. URB. ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO CAU A152514-0	
ENDEREÇO: Terrenos entre as ruas Orlando Galeazzi e Mansueto Bernardi, Femaça, V	Nº ART/RRT			
DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	EVENTO	TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS				
1.1 Placa da obra	4,50	m2	Serviços iniciais	2.754,14
1. SUBTOTAL				2.754,14
2. REMOÇÕES				-
2.1 Remoção do playground infantil	1,00	UNID.	Serviços iniciais	12,98
2.2 Remoção de bancos	4,00	UNID.	Serviços iniciais	51,92
2.3 Remoção de lixeiras	3,00	UNID.	Serviços iniciais	38,94
2. SUBTOTAL				103,84
3. BASES				-
3.1 Reparos no piso de pedra existente	210,00	m2	Bases	9.813,30
3. SUBTOTAL				9.813,30
4. PLAYGROUND INFANTIL				-
4.1 Playground multiuso	1,00	UNID.	Playground infantil	31.678,95
4.2 Carossel	1,00	UNID.	Playground infantil	2.481,88
4. SUBTOTAL				34.160,83
5. EQUIPAMENTOS URBANOS				-
5.1 Bancos	5,00	UNID.	Mobiliário urbano	6.103,80
5.2 Lixeiras em madeira plástica 90L	3,00	UNID.	Mobiliário urbano	2.940,99
5. SUBTOTAL				9.044,79
6. SERVIÇOS FINAIS				-
6.1 Limpeza final da obra	802,19	m2	Serviços finais	1.724,71
6. SUBTOTAL				1.724,71
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM BDI				57.601,61