

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma da Praça da Pedreira			DATA:	Nº ART/RRT	Documento assinado digitalmente  ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO Data: 12/05/2026 10:24:14-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br									
ENDEREÇO: Av. Pinheiro Machado esquina com a Gen. Flores da Cunha, Palugana,			mai/26		ARQ. URB. ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO									
			CAU A152514-0											
ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS	Valor do Serviço	Peso %	Mês 01	Medição 01	Mês 02		Medição 02		Mês 03		Medição 03		TOTAL	%
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$				
1. Serviços Iniciais	4.921,57	4,42	100,00	4.921,57			-		-			4.921,57	100,00	
2. Bases	4.330,33	3,89	100,00	4.330,33			-		-			4.330,33	100,00	
3. Playground infantil	40.618,02	36,47	100,00	40.618,02			-		-			40.618,02	100,00	
4. Mobiliário urbano	59.275,51	53,22		-	100,00	59.275,51		-				59.275,51	100,00	
5. Serviços finais	2.232,52	2,00		-	100,00	2.232,52		-				2.232,52	100,00	
TOTAL PARCIAL	111.377,95		44,7753976	49.869,92	55,2246024	61.508,03		-	-			111.377,95	100,00	
TOTAL ACUMULADO	111.377,95	100,00	44,7753976	49.869,92	100,0000000	111.377,95		100,0000000	111.377,95			111.377,95	100,00	

EVENTOGRAMA				
OBRA: Reforma da Praça da Pedreira	DATA: mai/26		gov.br Documento assinado digitalmente ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO Data: 12/05/2026 10:24:14-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br ARQ. URB. ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO CAU A152514-0	
ENDEREÇO: Av. Pinheiro Machado esquina com a Gen. Flores da Cunha, Palugana, Ve	Nº ART/RRT			
DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	EVENO	TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS				
1.1 Placa da obra	4,50	m2	Serviços Iniciais	2.754,14
1. SUBTOTAL				2.754,14
2. REMOÇÕES				-
2.1 Remoção de tela existente e postes de concreto	59,91	m2	Serviços Iniciais	1.177,23
2.2 Remoção de bancos	8,00	unid.	Serviços Iniciais	103,84
2.3 Remoção de lixeiras	3,00	unid.	Serviços Iniciais	38,94
2.4 Remoção de postes de iluminação	4,00	unid.	Serviços Iniciais	51,92
2. SUBTOTAL				1.371,93
3. BASES				-
3.1 Areia fina para playground	23,10	m3	Bases	4.330,33
3. SUBTOTAL				4.330,33
4. LIMPEZA				-
4.1 Limpeza de piso com jato de alta pressão	370,00	m2	Serviços Iniciais	795,50
4.2 Corte de grama - 450m²	0,05	ha	Serviços finais	114,77
4. SUBTOTAL				910,27
5. PLAYGROUND INFANTIL				-
5.1 Balanço triplo	1,00	unid.	Playground infantil	2.509,84
5.2 Playground multiuso	1,00	unid.	Playground infantil	35.599,73
5.3 Carossel	1,00	unid.	Playground infantil	2.508,45
5. SUBTOTAL				40.618,02
6. EQUIPAMENTOS URBANOS				-
6.1 Pedras para bancos	1,00	unid.	Mobiliário urbano	11.949,40
6.2 Lixeiras em madeira plástica 90L	3,00	unid.	Mobiliário urbano	8.937,99
6.3 Postes de iluminação	12,00	unid.	Mobiliário urbano	25.421,88
6.4 Mesas de concreto com banco	6,00	unid.	Mobiliário urbano	12.966,24
6. SUBTOTAL				59.275,51
7. SERVIÇOS FINAIS				-
7.1 Limpeza final da obra	985,00	m2	Serviços finais	2.117,75
7. SUBTOTAL				2.117,75
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM BDI				111.377,95