



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES	MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA POSTO DE E	63.247,95	% Período:		100,00%										
1.1.	MARCENARIA	59.760,00	% Período:		100,00%										
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.184,72	% Período:		100,00%										
1.3.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - P	2.303,23	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 63.247,95															
Período:	%:			0,00%	100,00%										
	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			-	63.247,95										
	Outros:			-	-										
Acumulado:	Investimento:			-	63.247,95										
	%:			0,00%	100,00%										
	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			-	63.247,95										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			-	63.247,95										
	Administração Local:			0,00%	100,00%										

BENTO GONÇALVES/RS
Local
segunda-feira, 30 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Nathália Cortes Tosi
CREA/CAU: RS227774
ART/RRT: 14298948