

CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO

GLOBAL (X) INDIVIDUAL ()

PROGRAMA:															
OBJETO: CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL															
LOCAL: RUA SETE DE SETEMBRO - SÃO PEDRO DO BUTIÁ															
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá VALOR: 760.087,89															
,															
	Discriminação dos serviços			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5			
Item		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	RUA SETE DE SETEMBRO	100,00	760.087,89	50,00	380.043,95	50,00	380.043,95		PRESTAÇÃO DE CONTAS						
2.0															
3.0															
4.0															
5.0															
6.0															
7.0															
8.0															
9.0															
10.0															
11.0															
12.0															
13.0															
14.0															
15.0															
TOTAL	Simples	100,00	760.087,89	50,00	380.043,95	28,58	380.043,95								
	Acumulado	100,00	760.087,89	27,96	380.043,95	56,54	760.087,89								

São Pedro do Butiá, 8 de junho de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ROALDO REISDORFER DE LIMA
Data: 09/06/2026 15:22:04-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

NARCISO LUIS LENZ
Prefeito Municipal

Eng. Roaldo Reisdorfer de Lima
Resp. Téc. CREA 93.699/D