



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
1063921-52	887882/2019	PM Santana do Livramento	Praça das Nações	Praça das Nações

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27
1.	PRAÇA DAS NAÇÕES	315.629,02	% Período:	3,83%		44,69%	26,03%	25,45%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	12.095,89	% Período:	100,00%											
1.2.	CALÇADAS	141.062,34	% Período:			100,00%									
1.3.	MOBILIÁRIO	76.048,72	% Período:					100,00%							
1.4.	GUARDA CORPO E CORRIMÃOS	3.353,32	% Período:					100,00%							
1.5.	ELÉTRICA BAIXA TENSÃO (BT)	82.142,47	% Período:				100,00%								
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	926,28	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 315.629,02			%:	3,83%	0,00%	44,69%	26,03%	25,45%							
Período:	Repassar:	9.149,65		-	106.703,22	62.134,70	60.762,43								
	Contrapartida:	2.946,24		-	34.359,12	20.007,77	19.565,89								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	12.095,89		-	141.062,34	82.142,47	80.328,32								
Acumulado:	%:	3,83%	3,83%	48,52%	74,55%	100,00%									
	Repassar:	9.149,65	9.149,65	115.852,87	177.987,57	238.750,00									
	Contrapartida:	2.946,24	2.946,24	37.305,36	57.313,13	76.879,02									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	12.095,89	12.095,89	153.158,23	235.300,70	315.629,02									
Administração Local:															

Santana do Livramento/RS

Local

segunda-feira, 10 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Carina Helena Farias Benitez

CREA/CAU: A17979-1

ART/RRT: SI9960347100