

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Montenegro
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento



OBRA: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de construção de praça no Bairro Senai

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL	MÊS 1		MÊS 2	
			%	VALOR	%	VALOR
1	Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de construção de praça no Bairro Senai	R\$ 7.685,05	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.685,05
TOTAL DAS MEDIÇÕES			R\$ 0,00		R\$ 7.685,05	
TOTAL DAS MEDIÇÕES ACUMULADAS			R\$ 0,00		R\$ 7.685,05	

Valéria Wollmann
Arquiteta e Urbanista
CAU A195685-0

Montenegro, 07 de julho de 2026.