

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORMA PRAÇA PADRE ALOISIO JORGE STEFFENS

RUA ADÃO VIEIRA - LOT. MORADA DO VALE - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS

Item	TRECHO	15 DIAS	15 DIAS	C.Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	761,89 50,00%	761,89 50,00%	1.523,78 100%
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELA PROTETORA	7.796,67 50,00%	7.796,67 50,00%	15.593,35 100%
3	PLAYGROUND		5.741,42 100,00%	5.741,42 100%
4	PINTURAS PLAYGROUND, ACADEMIA AO AR LIVRE E QUIOSQUE		1.872,29 100,00%	1.872,29 100%
CUSTO TOTAL QUINZENAL		8.558,57	16.172,28	24.730,85
CUSTO ACUMULADO		8.558,57	24.730,85	
PERCENTUAL ACUMULADO		30,00%	100,00%	R\$ 24.730,85

São Sebastião do Caí, 04 de maio de 2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO