

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORMA PRAÇA SÃO MARTIM

Rua do Cemitério - Bairro São Martin - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS



Item	TRECHO	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	C.Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	674,46 33,33%	674,46 33,33%	674,46 33,33%	2.023,37 100%
2	PAVIMENTAÇÃO	9.183,78 50,00%	9.183,78 50,00%		18.367,56 100%
3	QUIOSQUE	8.373,67 50,00%	8.373,67 50,00%		16.747,34 100%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.548,11 50,00%	5.548,11 50,00%		11.096,21 100%
5	PLAYGROUND E MOBILIÁRIO URBANO		3.562,19 50,00%	3.562,19 50,00%	7.124,38 50%
6	SERVIÇOS FINAIS			730,80 100,00%	730,80 100%
CUSTO TOTAL QUINZENAL		23.780,01	27.342,21	4.967,45	56.089,67
CUSTO ACUMULADO		23.780,01	51.122,22	56.089,67	
PERCENTUAL ACUMULADO		40,00%	90,00%	100,00%	R\$ 56.089,67

São Sebastião do Caí, MARÇO de 2026.