

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
 Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Montenegro
 Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento



OBRA: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de deck em concreto para o Parque Centenário

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de deck em concreto para o Parque Centenário	R\$ 14.018,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.018,61
TOTAL DAS MEDIÇÕES			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 14.018,61	
TOTAL DAS MEDIÇÕES ACUMULADAS			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 14.018,61	

Valéria Wollmann
 Arquiteta e Urbanista
 CAU A195685-0

Montenegro, 07 de julho de 2026.