

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Montenegro

Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento

**OBRA:**

Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de reforma da cobertura e das salas, pavimentação e cobertura do pátio da EMEF Etelvino de Araújo Cruz

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL	MÊS 1		MÊS 2	
			%	VALOR	%	VALOR
1	Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de reforma da cobertura e das salas, pavimentação e cobertura do pátio da EMEF Etelvino de Araújo Cruz	R\$ 13.465,82	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13.465,82
TOTAL DAS MEDIÇÕES			R\$ 0,00		R\$ 13.465,82	
TOTAL DAS MEDIÇÕES ACUMULADAS			R\$ 0,00		R\$ 13.465,82	

Valéria Wollmann
Arquiteta e Urbanista
CAU A195685-0

Montenegro, 07 de julho de 2026.