



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	ABRIGO PASSAG. ÔNIBUS, TÁXI, GRADIS E PODOTATIL	REGISTRO DE PREÇO PARA FORNEC. E INTAL. DE ABRIGOS PASSAGEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26
1.	REGISTRO DE PREÇO PARA FORNEC.	897.003,87	% Período:	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
1.1.	LOTE 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	744.207,87	% Período:	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
1.2.	LOTE 02 - GRADIS PARA PEDESTRES	152.796,00	% Período:	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
Total: R\$ 897.003,87				%:	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
				Repass:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	44.850,19	44.850,20	89.700,38	89.700,39	89.700,39	89.700,39	89.700,38	89.700,39	89.700,39	44.850,20	44.850,19
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	44.850,19	44.850,20	89.700,38	89.700,39	89.700,39	89.700,39	89.700,38	89.700,39	89.700,39	44.850,20	44.850,19
				%:	5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
				Repass:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	44.850,19	89.700,39	179.400,77	269.101,16	358.801,55	448.501,94	538.202,32	627.902,71	717.603,10	807.303,48	897.003,87
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	44.850,19	89.700,39	179.400,77	269.101,16	358.801,55	448.501,94	538.202,32	627.902,71	717.603,10	807.303,48	897.003,87

BENTO GONÇALVES/RS
Local
sexta-feira, 2 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Tobias Meneguzzo
CREA/CAU: 109.132-D
ART/RRT: 13721386