



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
RECURSOS PRÓPRIOS	00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	BAIRRO PASSO DA CRUZ	OBRA DE MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	BAIRRO PASSO DA CRUZ	122.413,58	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.963,90	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	113.917,97	% Período:	100,00%											
1.3.	SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS	1.531,71	% Período:	100,00%											
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
Total: R\$ 122.413,58			%:	100,00%											
Período:	Repassar:			-											
	Contrapartida:			122.413,58											
	Outros:			-											
	Investimento:			122.413,58											
Acumulado:	%:			100,00%											
	Repassar:			-											
	Contrapartida:			122.413,58											
	Outros:			-											
				Investimento:											
				Administração Local:											

SÃO JERÔNIMO
Local

sábado, 20 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA ARAÚJO DA SILVEIRA
CREA/CAU: CREA/RS 253461
ART/RRT: 13987644

Assinantes



Gabriela Araújo da Silveira

Assinou em 26/06/2026 às 13:54:35 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, Gabriela Araújo da Silveira, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

X6W-09M-EZ4-VWP