

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Montenegro
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento



OBRA: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de exaustão mecânica para as cozinhas das EMEIs e EMEFs

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de exaustão mecânica para as cozinhas das EMEIs e EMEFs	R\$ 23.662,01	30,00%	R\$ 7.098,60	30,00%	R\$ 7.098,60	40,00%	R\$ 9.464,81
TOTAL DAS MEDIÇÕES				R\$ 7.098,60		R\$ 7.098,60		R\$ 9.464,81
TOTAL DAS MEDIÇÕES ACUMULADAS				R\$ 7.098,60		R\$ 14.197,20		R\$ 23.662,01

Valéria Wollmann
Arquiteta e Urbanista
CAU A195685-0

Montenegro, 07 de julho de 2026.