

ORÇAMENTO GLOBAL											
OBRA: Execução de playground no complexo esportivo dos capuchinhos				DB: Não Des.		SINAPI: Jun/26		ARQ. URB. ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO CAU A152514-0			
ENDEREÇO: Rua João Missaglia, Centro, Veranópolis/RS					'SICRO: Abr/26						
Encargos Sociais SINAPI: 111,95% Encargos Sociais SICRO: Entre 75,32% e 127,19%				DATA:	BDI						
Nº ART/RRT: 17180622				ago/26	23,50%						
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO			QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS		
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
	1. SERVIÇOS INICIAIS										
103689	1.1 Placa da obra			4,50	m2	554,54	56,59	611,13	2.495,43	254,66	2.750,09
	1. SUBTOTAL								2.495,43	254,66	2.750,09
	2. ESCAVAÇÕES										
93358	2.1 Escavação manual de solo existente			19,20	m3		121,30	121,30		2.328,96	2.328,96
	2. SUBTOTAL									2.328,96	2.328,96
	3. BASES E DELIMITAÇÕES										
C01	3.1 Cancha de areia fina, e = 15cm			19,20	m3	146,97	47,84	194,81	2.821,82	918,53	3.740,35
94273	3.2 Meio-fio em concreto pré molado 13x15x30x100cm			39,60	m	49,65	15,98	65,63	1.966,14	632,81	2.598,95
	3. SUBTOTAL								4.787,96	1.551,34	6.339,30
	4. PLAYGROUND E EQUIPAMENTOS										
C02	4.1 Playground multiuso			1,00	unid.	27.138,32	249,87	27.388,19	27.138,32	249,87	27.388,19
C03	4.2 Gangorra tripla			3,00	unid.	2.661,20	226,71	2.887,91	7.983,60	680,13	8.663,73
C04	4.3 Gira-gira			2,00	unid.	3.163,00	45,11	3.208,11	6.326,00	90,22	6.416,22
	4. SUBTOTAL								41.447,92	1.020,22	42.468,14
	5. SERVIÇOS FINAIS										
99814	5.1 Limpeza final da obra			128,00	m2	0,06	2,09	2,15	7,68	267,52	275,20
	5. SUBTOTAL								7,68	267,52	275,20
	CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM BDI								48.738,99	5.422,70	54.161,69