

PROPONENTE / TOMADOR			LOCALIDADE / ENDEREÇO					
Prefeitura Municipal de Lajeado - PML			LOTE 01 - São Bento - Rua Orlando Sieben, s/nº, Bairro São Bento, Lajeado/RS					
			LOTE 02 - Das Nações - Avenida Brasil/Rua da Divisa/Rua Equador/Rua A-35, Bairro das Nações, Lajeado/RS					
OBJETO								
Execução de passeios públicos no âmbito do programa A Casa é Sua								
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	SERVIÇO	CUSTO TOTAL	MÊS 1 EXECUTADO	MÊS 2 EXECUTADO	MÊS 3 EXECUTADO			
LOTE 1 - BAIRRO SÃO BENTO								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.171,45	100% R\$ 5.171,45					
1.2	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	R\$ 11.355,89	100% R\$ 11.355,89					
1.3	PASSEIO	R\$ 75.712,18	100% R\$ 75.712,18					
1.4	DRENAGEM	R\$ 8.744,85	100% R\$ 8.744,85					
TOTAL LOTE 1		R\$ 100.984,37	100,0% R\$ 100.984,37					
LOTE 2 - BAIRRO DAS NAÇÕES								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.493,52	0% R\$ -	100% R\$ 8.493,52	0% R\$ -			
2.2	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	R\$ 13.296,45	0% R\$ -	100% R\$ 13.296,45	0% R\$ -			
2.3	PASSEIO	R\$ 136.978,14	0% R\$ -	50% R\$ 68.489,07	50% R\$ 68.489,07			
2.4	DRENAGEM	R\$ 8.744,85	0% R\$ -	0% R\$ -	100% R\$ 8.744,85			
TOTAL LOTE 2		R\$ 167.512,96	0,0% R\$ -	53,9% R\$ 90.279,04	46,1% R\$ 77.233,92			
TOTAL ACUMULADO			37,6% R\$ 100.984,37	71,2% R\$ 191.263,41	100,0% R\$ 268.497,33			

Calebe Pedroso
Engenheiro Civil
CREA/RS 243.486

07/08/2026