



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
035035/2024	970154	Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita	Recuperação de infraestrutura produtiva em assentamentos no município de Nova Santa Rita	Recuperação de infraestrutura produtiva em assentamentos no município de Nova Santa Rita

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	Manutenção em redes elétricas para irri	728.117,18	% Período:	5,45%	69,33%	25,22%									
		1\$		39.650,52	#####	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Administração geral	15.639,35	% Período:	5,00%	45,00%	50,00%									
		2\$		781,97	7.037,71	7.819,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Manutenção de rede BT SRC II	38.651,35	% Período:	80,00%	20,00%										
		2\$		30.921,08	7.730,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Manutenção de rede MT Capela	458.261,33	% Período:		100,00%										
		2\$		-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Manutenção de rede MT Itapuí	175.827,77	% Período:			100,00%									
		2\$		-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Substation SRC II	39.737,38	% Período:	20,00%	80,00%										
		2\$		7.947,48	31.789,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 728.117,18			%:	5,45%	69,33%	25,22%									
Cosserviço da Administração Local: ção geral	Período:	Repassa:		34.245,85	436.008,41	158.614,86									
		Contrapartida:		5.404,68	68.810,80	25.032,58									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		39.650,52	504.819,22	183.647,44									
	Acumulado:	%:		5,45%	74,78%	100,00%									
		Repassa:		34.245,85	470.254,26	628.869,12									
		Contrapartida:		5.404,68	74.215,48	99.248,06									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		39.650,52	544.469,74	728.117,18									
		Administração Local:		5,00%	50,00%	100,00%									

Nova Santa Rita/RS
Local
sexta-feira, 8 de maio de 2026
Data


Responsável Técnico
Nome: Roberto Venhofen Rodrigues
CREA/CAU: RS052401
ART/RRT: 13847659, 13847595, 13847631



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
035035/2024	970154	Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita	Recuperação de infraestrutura produtiva em assentamentos no município de Nova Santa Rita	Recuperação de infraestrutura produtiva em assentamentos no município de Nova Santa Rita

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13 07/27	14 08/27	15 09/27	16 10/27	17 11/27	18 12/27	19 01/28	20 02/28	21 03/28	22 04/28	23 05/28	24 06/28
1.	Manutenção em redes elétricas para irrigação	728.117,18	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Administração geral	15.639,35	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Manutenção de rede BT SRC II	38.651,35	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Manutenção de rede MT Capela	458.261,33	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Manutenção de rede MT Itapuí	175.827,77	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Subestação SRC II	39.737,38	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 728.117,18			%:												
Período:	Repassar:														
	Contrapartida:														
	Outros:														
	Investimento:														
Acumulado:	%:														
	Repassar:														
	Contrapartida:														
	Outros:														
Investimento:															
Administração Local:															

Crossserviço da Administração Local:
Administração geral

Nova Santa Rita/RS
Local

sexta-feira, 8 de maio de 2026
Data


Responsável Técnico
Nome: Roberto Venhofen Rodrigues
CREA/CAU: RS052401
ART/RRT: 13847659, 13847595, 13847631