

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Centro Cultural

Município: SÃO PEDRO DO BUTIÁ

Endereço: Avenida Júlio Schwengber-Praça central

PLANEJAMENTO

ITEM	ESCRICÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
1.	Centro Cultural	1.546.967,58	100,00%	185.636,11	185.636,11	185.636,11	185.636,11	185.636,11	185.636,11	185.636,11	185.636,11	61.878,70
	SÃO PEDRO DO BUTIÁ, 23 DE ABRIL DE 2026											
	Valores totais	1.546.967,58	100,00%	185.636,11	371.272,22	556.908,33	742.544,44	928.180,55	1.113.816,66	1.299.452,77	1.485.088,88	1.546.967,58