



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	Prefeitura Municipal	Construção de espaço de integração sócio produtivo para a Aldeia	Construção de espaço de integração sócio produtivo para a Aldeia Tekoá Piãú

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	CONSTRUÇÃO ESPAÇO ARTESANATO PAF	-	% Período:												
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES AREA PRINCIPAL	-	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURAS DE MADEIRA AREA PRINCIPAL	-	% Período:	100,00%											
1.4.	COBERTURA AREA PRINCIPAL	-	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	ATERRO E COMPACTAÇÃO E PISO AREA PRINCIPAL	-	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	FUNDAÇÕES	-	% Período:		35,00%	35,00%	30,00%								
1.7.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	-	% Período:		35,00%	35,00%	30,00%								
1.8.	ALVENARIA	-	% Período:			35,00%	30,00%	35,00%							
1.9.	REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS	-	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.10.	COBERTURA	-	% Período:				35,00%	35,00%	30,00%						
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	-	% Período:					50,00%	50,00%						
1.12.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	-	% Período:						100,00%						
1.13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	-	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 0,00				%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Santo Ângelo/RS

Local

quinta-feira, 7 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: CLÉBERSON ANCHIETA TABORDA

CREA/CAU: RS 136.796-D

ART/RRT:

CLEBERSON ANCHIETA
TABORDA:94992240097

Assinado de forma digital por

CLEBERSON ANCHIETA

TABORDA:94992240097

Dados: 2026.05.07 13:47:17 -03'00'